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Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo brindado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, Ecuador y Perú, bajo 
los términos del contrato No. AM ANDINA 00521/2013. 

 

Net Zero Deforestation-NZD es implementado por un consorcio de empresas y 
organizaciones como: Amazon Conservation Team (ACT); Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Centro de 
Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA); Federación 
Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE) y El Gobierno Provincial 
de Sucumbíos (GADPS).  
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Introducción 

Este informe se enmarca en las actividades de la consultoría Monitoreo y seguimiento a la 
Medición de Cumplimiento de Metas a través de Indicadores Compartidos de Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - Consorcio Net Zero Deforestation 
(NZD) – AF2013 y resume los principales hallazgos del proceso de reporte del cuarto trimestre y 
cierre del AF2013. 

Actividades desarrolladas 

Capacitaciones 

Capacitación 22 de julio del 2013 

La capacitación tuvo se la dio a Doris Ruales de ACT y tuvo dos objetivos: 

 Explicar los cambios y forma de reporte del indicador 3 (#organizaciones fortalecidas) 

 Apoyar en el inicio de subida de resultados a la AANZD. 

Para ver los formatos de la capacitación: haga clic aquí. 

Capacitación 21 de agosto del 2013 

El indicador 3 (# organizaciones fortalecidas) tuvo cambios significativos en su enfoque, 
parámetros y forma de medición. Por lo que, se consideró relevante transmitir esta información a 
los socios. Se aprovechó la capacitación también para reforzar la forma de medir y reportar del 
indicador 1 (# hectáreas mejoradas).  

Durante la capacitación se contestaron las preguntas e inquietudes de los socios. 

Para ver la presentación de la capacitación, haga clic aquí. 

Capacitación 13 de septiembre del 2013 

Rossana Proaño se encuentra reemplazando a Adriana Cárdenas durante su maternidad. Por lo 
que, al empezar a formar parte del equipo NZD era necesario que conozca sobre los 
indicadores, sus características, formatos para el reporte y respaldos. En este caso, la 
capacitación fue solamente teórica hasta el momento que Rossana requiera subir información a 
la AANZD en que se le dará una nueva capacitación de cómo hacerlo. 

Para ver los formatos de la capacitación: haga clic aquí. 

file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Present_Indicadores_8mar13.ppsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Capacit_Nuevos_AANZD_20mar13.ppsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/CAP4_21Mar12.xlsx
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Monitoreo y seguimiento en el ingreso de resultados medidos a través de 
indicadores compartidos de USAID 

Además de las capacitaciones antes mencionadas, el proceso incluyó los siguientes pasos a 
partir de fines de septiembre del 2013: 

 Revisión de respaldos y seguimiento a socios para asegurar que se obtengan todos los 
sustentos necesarios de lo que reportaría a nivel de trimestre y de año (indicador 1, por 
ejemplo). 

 Desarrollo, envío y validación de la Auditoría de Respaldos 

 Subida de respaldos válidos a la AANZD 

 Seguimiento a los socios en la subida de resultados a la AANZD 

 Elaboración de “scorecards” de los resultados 

Auditoría de respaldos 

Para ver las últimas versiones de las auditorías, dar clic en el socio de interés. Cabe destacar 
que estas versiones reflejan lo ingresado por los socios como resultados en la AANZD y listan, 
además, los respaldos validados.  

ACT 

CIMA 

FEINCE 

GADPS 

TNC Colombia 

TNC Perú 

En el caso de COICA, no se elaboró auditoría puesto que en principio manifestó que no habría 
reporte. Sin embargo, sí reportó productos, pero no fue necesario hacerla. 

En el caso de TNC Ecuador, tampoco se elaboró auditoría porque la Gerente del Proyecto apoyó 
en el envío de respaldos y no fue necesario. 

Subida de respaldos válidos a la AANZD 

Luego de validados, los respaldos fueron subidos a la AANZD en la parte de “Auditoría”.  

Subida de resultados validados a la AANZD 

Finalmente, los socios subieron los resultados a la AANZD. Para esto, se contó con el monitoreo 
y apoyo de los consultores, según surgieron dudas. 

Es importante notar que por cada resultado reportado, los socios ingresaron también una 
descripción narrativa de éstos. Para revisar las narrativas: 

file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_ACT.xlsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_CIMA.xlsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_FEINCE.xlsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_GADPS.xlsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_TNC%20Col.xlsx
file:///C:/Users/MALLENDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ProductoB_hallazgos_1er_sem_AF2013/ProductoB_Env/Audit_TNC%20Peru.xlsx
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 Ingresar a la AANZD (solamente pueden revisarlas las personas que tengan perfil de 
Administrador) 

 Dar clic en recolección de datos 

 

 Dar clic en el formato de interés 

 

 Dar clic en el socio de interés 

 

 Ir hasta el final del listado de ingresos del periodo que se quiere ver 
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 Dar clic en el “ícono de una página” 
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 Las narrativas se despliegan de la siguiente forma y pueden ser copiadas directamente 
en Word o bajadas a Excel. Se nota que muchas de las descripciones son repetivas 
porque reportan una misma actividad (o, por ejemplo, un grupo de personas que 
asistieron a una misma capacitación): 

 

Se recalca que dado que este reporte fue trimestral y a la vez anual, la carga de trabajo para los 
socios y los consultores fue significativa para asegurar que detalles importantes se tomen en 
cuenta. Uno de estos fue el análisis realizado por la Gerente del Proyecto, en el que apoyaron 
los hallazgos de los trimestres anteriores en cuanto al avance en indicadores - para determinar 
cambios al PMP en metas y resultados de la mayoría de los socios. 

Elaboración de “scorecards” de los resultados 

De todo este proceso se concluyó en la elaboración de los “scorecards” que resumen los 
resultados ingresados por los socios en la AANZD y se los presenta a continuación. 

El primer cuadro resume los resultados del consorcio y el segundo cómo cada socio aportó a ese 
resultado. Los cuadros llevan resaltado en verde lo correspondiente al resultado anual del 
AF2013 y reportado por la Gerente del Proyecto el 31 de octubre del 2013 a USAID. 
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Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de hectáreas en áreas de importancia biológica 

y recursos naturales bajo manejo mejorado como 

resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados 

Unidos

#1 Hectáreas 0 0 0 2228 30588 110782 0

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de personas capacitadas en manejo de 

recursos naturales y/o conservación de la biodiversidad 

como resultado de la asistencia del Gobierno de los 

Estados Unidos, incrementado

#2 Número de personas 0 130 115 1416 651 1160 0 2706 766

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de organizaciones, instituciones y/o redes con 

capacidades clave, incrementado
#3

Número de organizaciones con capacidad 

aumentada
0 40 12 76 22 33 0

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de personas con beneficios económicos 

incrementados derivados del manejo sostenible de 

recursos naturales y conservación de recursos naturales 

como resultado de la asistencia del Gobierno de los 

Estados Unidos

#4

Iniciativas, # hectáreas, sector económico (ej. 

café, cacao, y productos maderables, servicios 

de turismo), número de personas

0 0 0 0 0 820 0

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de políticas, leyes, acuerdos o regulaciones que 

promueven el manejo de recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad oficialmente 

propuestos, adoptados o implementados incrementado

#5
Número de políticas, leyes, acuerdos y 

regulaciones
0 7 1 47 9 103 0

RESUMEN DEL CONSORCIO NZD - AF2013

( NO ACUMULATIVO)

( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Final del Proyecto

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

AF 2014 Final del Proyecto

( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013
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Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de actividades de diálogo con grupos de interés, 

centradas en políticas, leyes, acuerdos o regulaciones 

para promover el uso más sostenible de los recursos 

amazónicos, incrementado

#6 Número de actividades de diálogo 0 34 27 62 43 33 0 129 70

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de productos relacionados con la Amazonía 

Andina generados por los socios de NZD, incrementado

#7 Número de productos 0 8 15 65 37 20 0 93 52

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Número de copias difundidas de productos relacionados 

con la Amazonia Andina generados por los socios de 

NZD, incrementado

#8 Copias difundidas de productos 0 201 80 1405 1240 1174 0 2780 1320

AF 2014 Final del Proyecto

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013

Indicador de desempeño
Indicador compartido de USAID Unidad de medida Línea Base

AF 2012 AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto
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Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 0 0 1800 0 4300 0

TNC-COL 0 0 0 0 0 60000 0

TNC-PER

ACT 0 0 0 200 0 40183 0

CIMA 0 0 0 28 30588 5999 0

COICA

FEINCE

GADPS 0 0 0 200 0 300 0

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 30 19 145 75 215 0 390 94

TNC-COL 0 30 0 50 6 10 0 90 6

TNC-PER 0 50 0 60 46 0 0 110 46

ACT 0 20 0 200 277 100 0 320 277

CIMA 0 0 96 230 24 230 0 460 120

COICA 0 0 0 270 0 90 0 360 0

FEINCE 0 0 0 186 102 80 0 266 102

GADPS 0 0 0 275 121 435 0 710 121

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 15 12 30 2 15 0

TNC-COL 0 10 0 10 3 2 0

TNC-PER 0 15 0 12 8 1 0

ACT 0 0 0 10 12 0 0

CIMA 0 0 0 14 0 15 0

COICA

FEINCE

GADPS

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 0 0 0 0 500 0

TNC-COL

TNC-PER

ACT 0 0 0 0 0 130 0

CIMA 0 0 0 0 0 90 0

COICA

FEINCE

GADPS 0 0 0 0 0 100 0

RESUMEN DEL CONSORCIO/SOCIOS - AF2013

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de personas con beneficios 

económicos incrementados derivados 

del manejo sostenible de recursos 

naturales y conservación de recursos 

naturales como resultado de la 

asistencia del Gobierno de los Estados 

Unidos

#4

Iniciativas, # hectáreas, 

sector económico (ej. café, 

cacao, y productos 

maderables, servicios de 

turismo), número de 

personas

( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de organizaciones, instituciones 

y/o redes con capacidades clave, 

incrementado

#3
Número de organizaciones 

con capacidad aumentada
( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de personas capacitadas en 

manejo de recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad como 

resultado de la asistencia del Gobierno 

de los Estados Unidos, incrementado

#2 Número de personas

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de hectáreas en áreas de 

importancia biológica y recursos 

naturales bajo manejo mejorado como 

resultado de la asistencia del Gobierno 

de los Estados Unidos

#1 Hectáreas ( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012
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Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 1 0 23 3 51 0

TNC-COL 0 1 0 2 0 4 0

TNC-PER 0 1 0 3 3 0 0

ACT 0 1 0 0 1 6 0

CIMA 0 2 1 3 2 6 0

COICA 0 0 0 0 0 3 0

FEINCE 0 1 0 1 0 2 0

GADPS 0 0 0 15 0 31 0

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 3 3 26 5 12 0 41 8

TNC-COL 0 4 4 13 17 4 0 21 21

TNC-PER 0 5 2 4 3 0 0 9 5

ACT 0 7 4 5 8 1 0 13 12

CIMA 0 9 14 3 0 6 0 18 14

COICA 0 3 0 3 2 3 0 9 2

FEINCE 0 3 0 3 4 0 0 6 4

GADPS 0 0 0 5 4 7 0 12 4

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 3 0 9 3 3 0 15 3

TNC-COL 0 2 0 6 1 1 0 9 1

TNC-PER 0 1 0 6 8 2 0 9 8

ACT 0 0 0 9 0 2 0 11 0

CIMA 0 1 15 24 12 8 0 33 27

COICA 0 1 0 8 11 4 0 13 11

FEINCE 0 0 0 1 1 0 0 1 1

GADPS 0 0 0 2 1 0 0 2 1

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

TNC-ECU 0 65 0 210 107 90 0 365 107

TNC-COL 0 50 0 88 193 18 0 156 193

TNC-PER 0 20 0 65 101 50 0 135 101

ACT 0 0 0 55 0 10 0 65 0

CIMA 0 6 80 827 820 986 0 1819 900

COICA 0 60 0 140 0 20 0 220 0

FEINCE 0 0 0 10 9 0 0 10 9

GADPS 0 0 0 10 10 0 0 10 10

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de copias difundidas de 

productos relacionados con la Amazonia 

Andina generados por los socios de 

NZD, incrementado

#8
Copias difundidas de 

productos

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de productos relacionados con 

la Amazonía Andina generados por los 

socios de NZD, incrementado

#7 Número de productos

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de actividades de diálogo con 

grupos de interés, centradas en 

políticas, leyes, acuerdos o regulaciones 

para promover el uso más sostenible de 

los recursos amazónicos, incrementado

#6
Número de actividades de 

diálogo

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012

AF 2013 AF 2014 Final del Proyecto

Número de políticas, leyes, acuerdos o 

regulaciones que promueven el manejo 

de recursos naturales y/o conservación 

de la biodiversidad oficialmente 

propuestos, adoptados o implementados 

incrementado

#5
Número de políticas, leyes, 

acuerdos y regulaciones
( NO ACUMULATIVO)

Indicador de desempeño
Indicador compartido 

de USAID
Unidad de medida Socios Línea Base

AF 2012
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Aspectos de cierre 

Aspectos facilitadores del proceso 

A continuación se listan algunos aspectos que permitieron ejecutar este proceso: 

 El haber contado en gran medida de forma puntual con los respaldos de lo que se 
reportaría dentro de resultados a través de indicadores permitió iniciar el proceso de 
forma rápida. 

 El apoyo y tiempo de los socios para realizar este proceso, lo que incluyó: llamadas 
por skype, las capacitaciones antes mencionadas y correos electrónicos con una 
pronta respuesta. 

 El poder “acompañar” a los socios al momento del inicio del ingreso de sus 
resultados y monitorear este ingreso desde la AANZD para ir corrigiendo errores u 
omisiones al momento. 

 El poder contar con los medios adecuados para comunicarse con los socios 
(presencial y Skype). 

 El contar con la AANZD en un estado satisfactorio de desempeño y producción.  

 El apoyo de la Gerente del Consorcio para poder realizar esta tarea. 

Aspectos restrictivos del proceso 

A continuación se listan algunos aspectos restrictivos en la ejecución del proceso: 

 La cantidad de respaldos a revisar y formas de reporte de algunos socios, retrasaron 
de alguna forma el proceso, ya que la revisión y validación de respaldos conlleva a 
una serie de conversas con los socios hasta llegar a completarlos, de tal forma que 
esos resultados puedan subirse a la AANZD. 

 Ciertas confusiones por parte del socio CIMA llevaron de parte y parte a un proceso 
más complicado del que se hubiera deseado. Sin embargo, todo fue solventado. 

 El hecho que la mayoría de los socios no puedan reportar aún hectáreas mejoradas, 
conlleva a un retraso importante en este reporte. Sin embargo, se trabajará para 
lograr un reporte completo en el AF2014. 

 Los cambios que acaecieron en la forma de conceptualizar y reportar el indicador 3 
(# organizaciones fortalecidas), significaron un esfuerzo adicional por parte de los 
socios que no estuvo contemplado. Sin embargo, los socios fueron muy 
colaborativos y al final se reportó de forma adecuada. En este tema, queda 
pendiente por parte de los consultores la construcción de un formato que será el que 
reporte a través de la AANZD. 

 Aunque el conocimiento por parte de  los socios sobre los indicadores y sus 
respaldos es aceptable todavía hay que trabajar con ellos y de forma individual para 
garantizar un proceso más dinámico, fácil y ágil en el AF2014. En este punto, los 
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consultores realizarán capacitaciones puntuales a cada socio para atender las 
inquietudes y necesidades particulares. 

 El notar que los socios por sus responsabilidades están enfocados a ejecutar las 
actividades pero que no necesariamente las relacionan con los indicadores. Se 
entiende que no todo se ajusta a indicadores pero se nota que existe una 
desvinculación entre las actividades que sí se enmarcan dentro de éstos. 

Conclusiones 

 Si observamos detenidamente el desempeño que ha tenido el Consorcio y por ende sus 
socios se puede concluir que el avance no ha sido significativo en el AF2013. Sin 
embargo, tomando en consideración las circunstancias administrativas, operacionales y 
hasta políticas de los socios por las que ha atravesado el Programa, este avance es en 
gran medida justificado. De todas formas la planificación del AF2014 y el análisis para 
llegar a un nuevo PMP que ha realizado la Gerencia de NZD, además del compromiso 
de los socios, seguramente permitirán un buen desempeño a finales del AF2014. Esto 
no desmerece sin duda, el dar un correcto seguimiento y monitoreo para que esto ocurra 
y que en el caso de indicadores y sus respaldos, haya el mismo acompañamiento y 
apoyo por parte de los consultores. 

 El poder continuar con reportes trimestrales sirve para tomar las medidas necesarias 
que aseguren que al final de año exista un buen desempeño. Además, en el AF2014 se 
debe poner especial énfasis para garantizar un cumplimiento de las nuevas metas (se 
espera aprobación de USAID al nuevo PMP). 

Recomendaciones 

 Al haber trabajado la Gerente del Proyecto en una planificación minuciosa para el 
AF2014 tanto en actividades en general como en indicadores, es importante que ese 
esfuerzo se enfatice durante el año y se logre un cumplimiento.  

 Un reporte periódico y no a fines del semestre o año fiscal. Esto se puede hacer apenas 
se acabe una actividad a reportar. Solamente se requiere que envíen los respaldos a los 
consultores, que ellos los validen y desbloqueen el indicador para el reporte respectivo. 

 El uso adecuado de formatos para el reporte de los indicadores que los tienen 
garantizarán facilidad a la hora de reportar. Adicional, que los socios tengan claro que 
las “condiciones” o respaldos que se solicita para respaldar los resultados están 
normados en el documento que USAID aprobó y por lo tanto obliga como donante. 

 Asegurar un relacionamiento más cercano con los socios que permitan capacitaciones 
cortas y particulares según el caso. 

 Asegurarse que el reporte del trimestre del AF2014 se realice desde inicios del mes de 
enero 2014. 

 Compartir este informe con los socios del Consorcio NZD. 

 Aunque los indicadores 4 (# personas con beneficios económicos incrementados) y 9 (# 
de CO2 reducido) se reportarán en el AF2014, se recomienda: 
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 Definir la estrategia para recabar la información para el reporte del indicador 4 con 
los adecuados respaldos. 

 Definir la metodología y parámetros de medición del indicador 9 que permita 
construirlo en la AANZD con la debida antelación. Dependiendo de la complejidad, 
se requerirán por lo menos dos meses para su programación. 

En los dos puntos anteriores se sugiere una comunicación con los consultores por si 
tuvieran un aporte que apoye la aprobación de estos resultados por parte de USAID. 

Siguientes pasos 

Tomando en cuenta el estado de cumplimiento de resultados a través de indicadores y el hecho 
que aún se pueden tomar medidas y ejecutar estrategias para cumplir con las metas, 
consideramos que es importante apoyar a la Gerencia del Consorcio para que haya un mayor 
entendimiento, compromiso y empoderamiento por parte de los socios y asegurar que tengan 
presente el cumplimiento de metas en cuanto a indicadores. Por lo que, se propone: 

 Capacitaciones puntuales a cada socio. 

 Mayor contacto con los socios a través de correo electrónico y Skype. 


